

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação tem como objeto a prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização, por meio da locação de impressoras multifuncionais monocromáticas, com uma cota mensal de até 6.000 (seis mil) cópias e/ou digitalizações por equipamento.
Equipe de Apoio	Equipe de Apoio

### FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

### Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		

#### Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto à contabilidade a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	Equipe de Apoio
-------	---	-------------	-----------------

#### Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Equipe de Apoio
-------	--	-------------	-----------------

### Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		

#### Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Equipe de Apoio
-------	--	-------------	-----------------

#### Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável	Equipe de Apoio
-------	---	-------------	-----------------

### Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA DISPENSA

<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados, a paralização da frota.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Preveno o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	<b>Responsável</b>	Equipe de Apoio
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame	<b>Responsável</b>	Equipe de Apoio

**MEMBROS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**ITAPEMIRIM**  
PODER LEGISLATIVO